



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวินัย โพธิ์สุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานผล

การติดตาม

และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เว็บไซต์ : www.moddang.go.th

เฟสบุ๊ค ; อบต.มดแดง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@moddang.go.th



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยตามระเบียบฯ ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลมดแดง คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง





คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๖ |
| ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๖ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ | ๗ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | ๓๐ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๓๖ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๔๔ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๕๔ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๖๐ |

ภาคผนวก	ภาพการดำเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๖๑
---------	--	----

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแดงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง



๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลมดแดงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม



๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น


๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนภาพที่ ๑ ผังวงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



แผนภาพที่ ๒ ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลมดแดง



ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ และแผนชุมชนตำบลมดแดง

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

พันธกิจที่ ๒ มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

พันธกิจที่ ๓ มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

พันธกิจที่ ๔ มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง

พันธกิจที่ ๕ มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

พันธกิจที่ ๖ มุ่งเน้นบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

พันธกิจที่ ๗ มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ ๘ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการกีฬา

พันธกิจที่ ๙ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน



๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ สร้างระบบสาธารณสุขปึก และระบบสาธารณสุขการให้ทั่วถึง

จุดมุ่งหมายที่ ๒ สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๓ พัฒนาระบบการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษา

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

จุดมุ่งหมายที่ ๕ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

จุดมุ่งหมายที่ ๖ การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

จุดมุ่งหมายที่ ๗ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๘ การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพ

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แนวทางที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

แนวทางที่ ๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางที่ ๔ การพัฒนาระบบสาธารณสุข

แนวทางที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข

แนวทางที่ ๖ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ ๗ การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

แนวทางที่ ๘ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

แนวทางที่ ๙ การแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ ๑๑ การพัฒนาด้านการกีฬา

แนวทางที่ ๑๒ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทางที่ ๑๓ การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

แนวทางที่ ๑๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๕) วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำบล

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	๕๖	๑๖,๐๘๔,๔๐๐.๐๐	๕	๕๓๙,๘๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณสุข และแหล่งท่องเที่ยว	๑๖๕	๑๙๒,๙๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๘	๑,๙๓๙,๘๐๑.๓๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๔๘	๑๕,๖๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๕	๑๒,๑๙๑,๑๗๓.๕๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๓,๗๖๓,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๕๐๔,๗๖๓.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน	๑๕	๓,๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๕๔,๙๘๐.๐๐
รวม	๓๐๐	๒๓๒,๒๔๒,๔๐๐.๐๐	๖๕	๑๖,๓๓๐,๕๑๗.๘๖



๑.๓ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน (การวิเคราะห์เชิงปริมาณ)

๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕ คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๕ คน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณหัวอูด ถึงเข้ควัดละหาร (หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๖)	ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร	ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	ขอสนับสนุน รถแบคโฮ จาก อบจ.สุพรรณบุรี และ อบต.มดแดง เบิกจ่ายค่าน้ำมัน จำนวน ๕๓๖,๘๐๐ บาท	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณคอคอดบึงวังปลับ หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณสะพานเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗	ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒๕ เมตร	ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒๕ เมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐	๑๐๐
๔.	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืชจากสะพาน คสล. เขตติดตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยวังทอง (คลองขายราง) หมู่ที่ ๗	ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร	ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐	๑๐๐
๕.	โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชจากเขตติดต่อตำบลบางงาม ถึงบริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๗	ระยะทางยาว ๓,๓๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร	ระยะทางยาว ๓,๓๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร	๔๕๐,๐๐๐.๐๐		๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง	กิจกรรมรณรงค์ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗	กิจกรรมรณรงค์ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๑๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒	พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ	หมู่ที่ ๒ ตำบลมดแดง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๔,๒๙๑.๓๖	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสายโพธิ์-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางขต อุ่นเรือน หมู่ที่ ๖ ตำบลมดแดง	ขนาด ๘๕ x ๒.๕๐ ม.	ขนาด ๘๕ x ๒.๕๐ ม.	๙๕,๕๐๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายโสภณ นิมนวล หมู่ที่ ๓ ตำบลมดแดง	ขนาด ๒๗๕ x ๓.๐๐ ม.	ขนาด ๒๗๕ x ๓.๐๐ ม.	๔๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete บริเวณบ้านนายศรีเนตร โพธิ์สุทธี ถึง บริเวณข้างวัดเทพสุธาวาส หมู่ที่ ๑	ขนาด ๒๗๕ x ๓.๐๐ ม.	ขนาด ๒๗๕ x ๓.๐๐ ม.	๒๙๙,๑๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๔.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete สายทางเข้าวัดเสาชงทอง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)	ขนาด ๑๙๐ x ๕.๐๐ ม.	ขนาด ๑๙๐ x ๕.๐๐ ม.	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากเขตติดต่อตำบลบ้านกร่าง บริเวณที่นา นางสนท มะกรูดอินทร์ ถึงที่นายนายวุฒิ เขียนดี หมู่ที่ ๖ (บึงระหาร ถึง โรงปุ๋ย)	ขนาด ๙๕๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๙๕๐ x ๒.๓๐ ม.	๗๐,๕๐๐.๐๐	๗๐,๔๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองทั้งน้ำบริเวณที่นายนายวิชัย พลายละหาร ถึงบริเวณที่นายนาย ดำรงค์ เกตุแก้ว หมู่ที่ ๖	ขนาด ๖๐๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๖๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๔๒,๖๐๐.๐๐	๔๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คลส. เดิม ถึงบริเวณที่นา นางผา พรายแก้ว หมู่ที่ ๖	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คลส. เดิม บริเวณบ้าน นายทวี มังคุด ถึง คันบึงวังพลับ หมู่ที่ ๕	ขนาด ๙๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๙๐ x ๒.๓๐ ม.	๘,๔๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คลส. เดิม บริเวณบ้าน นายสนธยา รักอยู่ ถึงบ้าน นางสาวเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	ขนาด ๑๐๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๑๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๗,๑๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คลส. ริมบึงวังพลับ บริเวณที่นา นาง คำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงบ้าน นางสาวเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนสายเลี่ยงเมือง สาย ๓๕๗ บริเวณสวน มะม่วง นายสำเริง นวมทอง ถึงบริเวณที่นายนาย บุญเกิด แซ่ม้อย หมู่ที่ ๕	ขนาด ๒๙๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๒๙๐ x ๒.๒๐ ม.	๒๒,๒๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐



๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นา น.ส.เฉลี่ย พุ่มจันทร์ ถึงที่นา นายชำนาญ หนูทอง หมู่ที่ ๕	ขนาด ๔๐๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๔๐๐ x ๒.๓๐ ม.	๓๕,๔๐๐.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายทวี มังคุด ถึงบริเวณที่นางางพนา รัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕	ขนาด ๑๗๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๑๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๘,๙๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นางคำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงที่นา นายสมนึก หนูทอง หมู่ที่ ๕	ขนาด ๑๗๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๑๗๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายครรชิต ทวนเงิน ถึงสวนมะม่วง นายโกเมศ แดงรักษ์ หมู่ที่ ๕	ขนาด ๔๐๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๔๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๓๓,๙๐๐.๐๐	๒๗,๓๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายนิรันดร์ นวมทอง ถึงบริเวณที่นา นายสายชล แซ่ม้อย หมู่ที่ ๗	ขนาด ๓๐๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๓๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นาย วิชัย นวมทอง ถึงบ้าน นายวิรัตน์ เดชอู่ม หมู่ที่ ๗	ขนาด ๒๐๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๒๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๔,๒๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณข้างโรงงานปุ๋ยเขียวมรกต (ด้านใต้) ถึงที่นา นายบุญสืบ ดอกพุด หมู่ที่ ๖	ขนาด ๑,๐๐๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๑,๐๐๐ x ๒.๓๐ ม.	๘๙,๖๐๐.๐๐	๗๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณโรงปุ๋ย (ด้านเหนือ) ถึงคลองทิ้งน้ำ บริเวณที่นา นายพยุ่ง วงษ์เวียง หมู่ที่ ๖	ขนาด ๑,๐๐๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๑,๐๐๐ x ๒.๓๐ ม.	๘๙,๖๐๐.๐๐	๗๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นาย ทรงกต ทวนเงิน ถึง บริเวณที่นา นายชัยเดช เจริญพันธ์ หมู่ที่ ๗	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายสมิต ตู่แก้ว ถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๗	ขนาด ๒,๒๐๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๒,๒๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๐๗,๒๐๐.๐๐	๘๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายเสนาะ แซ่ม้อย ถึงบริเวณ ที่นา นายสำอาง พลายแก้ว หมู่ที่ ๗	ขนาด ๕๕๐ x ๒.๒๐ ม.	ขนาด ๕๕๐ x ๒.๒๐ ม.	๔๖,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐



๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๒๓.	โครงการลงหินคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ (คั่นบึงฝั่งตะวันตก)	ขนาด ๒,๗๐๐ x ๔.๐๐ ม.	ขนาด ๒,๗๐๐ x ๔.๐๐ ม.	๔๓๘,๖๐๐.๐๐	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๔.	โครงการลงหินคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ (คั่นบึงฝั่งตะวันออก)	ขนาด ๒,๔๐๐ x ๔.๐๐ ม.	ขนาด ๒,๔๐๐ x ๔.๐๐ ม.	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๕.	โครงการลงหินคลุก จากคันคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณสวนมะม่วง นางแสงดาว วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๗	ขนาด ๖๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๖๐ x ๒.๓๐ ม.	๕,๖๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒๖.	โครงการลงหินคลุก จากคันคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางสาวกนกกร กลั่นเถื่อน หมู่ที่ ๗	ขนาด ๗๐ x ๒.๓๐ ม.	ขนาด ๗๐ x ๒.๓๐ ม.	๖,๕๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๑.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จำนวนสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียน	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน - สุนัข จำนวน ๗๗๑ ตัว - แมว จำนวน ๗๔๒ ตัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๗,๗๙๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและ ไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	จำนวนสถานที่ฉีดพ่นหมอกควัน - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๔ แห่ง - วัดในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง - ศพด.อบต.มดแดง จำนวน ๑ แห่ง - จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามที่ รพ.สต.มดแดง มีหนังสือแจ้งมา	จำนวนสถานที่ฉีดพ่นหมอกควัน - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง - ศพด.อบต.มดแดง จำนวน ๑ แห่ง - บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๕ ราย (ฉีดพ่น ๑๘ ครั้ง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๗๓.๕๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐

๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน ๑ ครั้ง	จำนวน ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง	จำนวน ๑ ครั้ง	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)	จำนวนผู้ประสบภัย พิบัติ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน ๗๒ ราย	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ	ตรวจเยี่ยมดูแล สุขอนามัย	ตรวจเยี่ยมดูแลสุขอนามัย	๑,๐๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐

๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	หมู่ที่ ๑ – ๗	หมู่ที่ ๑ – ๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการประชุมประชาคมตำบล	ร้อยละ ๖๐/๒๐/๕	จำนวน ๓๔ คน	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๙๙๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน	จำนวน ๓๕ คน	จำนวน ๓๕ คน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๔.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง	จำนวน ๓๕ คน	จำนวน ๓๕ คน	๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๕.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน ๕๐ คน	จำนวน ๕๐ คน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๙๑๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จำนวน ๓๕ คน	จำนวน ๓๕ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๕) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีขึ้นไป	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๑๔,๓๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	คนพิการที่ขึ้นทะเบียน ความพิการ	คนพิการที่ขึ้นทะเบียน ความพิการ	๑,๖๕๖,๘๐๐.๐๐	๑,๕๐๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน	ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	จำนวน ๗๐ คน	จำนวน ๒๕ คน	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	จำนวน ๗๐ คน	จำนวน ๒๕ คน	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๖๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โครงการอาหารกลางวัน)	จำนวน ๒๕๐ คน	จำนวน ๑๑๖ คน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๗,๗๓๓.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน ๒๐๐ คน	จำนวน ๓๗๒ คน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๔๕๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐

๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการกีฬาตำบลแดงด้านยาเสพติด	จำนวน ๕๐๐ คน	จำนวน ๓๗๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๑,๐๖๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒	โครงการวันเข้าพรรษา	จำนวน ๕๐ คน	จำนวน ๗๗ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	จำนวน ๑๐๐ คน	จำนวน ๖๔ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๖๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๑.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๒.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๘๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๔.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	อุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๕.	โครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลมดแดง	ประชาชนในพื้นที่ตำบลมดแดง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๘๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๖.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวน ๓๕ คน	จำนวน ๓๕ คน	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๗.	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	จำนวน ๓๕ คน	จำนวน ๓๕ คน	๕๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐	๑๐๐
๘.	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย	จำนวน ๕๐ คน	จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๙.	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน ๕๐ คน	จำนวน ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๖๔๐.๐๐	๑๐๐	๑๐๐
๑๐.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงพื้นที่ Zone ๑-๕ เป็นปัจจุบัน	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	๑๐๐	๑๐๐
					รวม	๑๐๐	๑๐๐



๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน (การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ)

๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน	๓,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด
๒.	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณหัววัด ถึงเข้ควัดละหาร (หมู่ที่ ๑,๒,๓ และ ๖)	ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช	ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร	สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง รถแบคโฮ อบจ.สุพรรณบุรี จำนวน ๕๓๖,๘๐๐ บาท	ระยะทางที่ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำได้สะดวกขึ้น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง
๓.	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช จากบริเวณคอคอดบึงวังพลับ หมู่ที่ ๔ ถึงบริเวณสะพานเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗	ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช	ระยะทางยาว ๓,๐๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒๕ เมตร		ระยะทางที่ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำได้สะดวกขึ้น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง
๔.	โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืชจากสะพาน คสล. เขตติดตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยวังทอง (คลองขายราง) หมู่ที่ ๗	ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช	ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๑๐ เมตร		ระยะทางที่ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำได้สะดวกขึ้น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง
๕.	โครงการขุดลอกดินตะกอนและกำจัดวัชพืชจากเขตติดต่อตำบลบางงาม ถึงบริเวณถนนเลี้ยวเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๗	ขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช	ระยะทางยาว ๓,๓๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร		ระยะทางที่ดำเนินการ	สามารถระบายน้ำได้สะดวกขึ้น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	กองช่าง
รวมงบประมาณ				๕๓๙,๘๐๐.๐๐			



๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	เพื่อรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน	กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗	๙,๙๑๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เกิดความร่วมมือร่วมใจในการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในครัวเรือน	กองสาธารณสุขฯ
๒.	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒	เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่	พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำ	๓๔,๒๙๑.๓๖	ระยะทางของสายไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าพอใช้	กองช่าง
รวมงบประมาณ				๔๔,๒๐๑.๓๖			



๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางสายโพธิ์-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางขต อุ่นเรือน หมู่ที่ ๖ ตำบลมดแดง	เพื่อก่อสร้างถนนคสล.	ขนาด ๘๕ x ๒.๕๐ ม.	๙๕,๕๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒.	โครงการก่อกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณหน้าบ้านนายโสภาน นิมมวล หมู่ที่ ๓ ตำบลมดแดง	เพื่อก่อสร้างถนนคสล.	ขนาด ๒๗๕ x ๓.๐๐ ม.	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๓.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete บริเวณบ้านนายศรีเนตร โพธิ์สุทธี ถึง บริเวณข้างวัดเทพสุธาวาส หมู่ที่ ๑	เพื่อเสริมผิวจราจร Asphalt concrete	ขนาด ๒๗๕ x ๓.๐๐ ม.	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔.	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt concrete สายทางเข้าวัดเสาชงทอง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)	เพื่อเสริมผิวจราจร Asphalt concrete	ขนาด ๑๙๐ x ๕.๐๐ ม.	๓๙๒,๙๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากเขตติดต่อตำบลบ้านกร่าง บริเวณที่นานางสนธิ มะกรูดอินทร์ ถึงที่นานายวุฒิ เขียนดี หมู่ที่ ๖ (บึงระหาร ถึง โรงปุ๋ย)	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๙๕๐ x ๒.๓๐ ม.	๗๐,๔๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองทั้งน้ำบริเวณที่นา นายวิชัย พลายละหาร ถึงบริเวณที่นา นาย ดำรงค์ เกตุแก้ว หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๖๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๔๒,๕๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม ถึงบริเวณที่นา นางผา พรายแก้ว หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๕,๗๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้าน นายทวี มังคุด ถึง คันบึงวังพลับ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๙๐ x ๒.๓๐ ม.	๖,๗๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. เดิม บริเวณบ้าน นายสนธยา รักอยู่ ถึงบ้าน นางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๑๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๕,๗๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. ริมบึงวังพลับ บริเวณที่นา นาง คำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงบ้าน นางสำเนียง ปานมณี หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๕,๘๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนสายเลี่ยงเมือง สาย ๓๕๗ บริเวณสวนมะม่วง นายสำเร็จ นวมทอง ถึงบริเวณที่นา นาย บุญเกิด ช่มช้อย หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒๙๐ x ๒.๒๐ ม.	๒๒,๒๐๐.๐๐	ระยะทางที่ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นา น.ส.เฉลี่ย พุ่มจันทร์ ถึงที่นา นายชำนาญ หนูทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๔๐๐ x ๒.๓๐ ม.	๒๘,๖๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นายนายทวี มั่งคุด ถึง บริเวณที่นายนางพารัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๑๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๗,๒๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นางคำปุ่น ศรีบุญเพ็ง ถึงที่นา นายสมนึก หนูทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๑๗๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๒,๐๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายครุฑิต ทวนเงิน ถึงสวนมะม่วง นายโกเมศ แดงรักษ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๔๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๒๗,๓๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นายนิรันดร์ นวมทอง ถึงบริเวณที่นา นายสายชล แซ่ม้อย หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๓๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๒๐,๘๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากที่นา นาย วิชัย นวมทอง ถึง บ้าน นายวิรัตน์ เดชอุ่ม หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๔,๑๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณข้างโรงงานปุ๋ยเขียว มรกต (ด้านใต้) ถึงที่นา นายบุญสืบ ดอกพุด หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๑,๐๐๐ x ๒.๓๐ ม.	๗๑,๙๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณโรงปุ๋ย (ด้านเหนือ) ถึงคลองทิ้งน้ำ บริเวณที่นา นายพยุ่ง วงษ์เวียง หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๑,๐๐๐ x ๒.๓๐ ม.	๗๑,๙๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นาย ทรงกต ทวนเงิน ถึงบริเวณที่นา นายชัยเดช เจริญพันธ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒๒๐ x ๒.๒๐ ม.	๑๒,๔๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายสมิต ตู้ แก้ว ถึงถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒,๒๐๐ x ๒.๒๐ ม.	๘๖,๔๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒.	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณที่นา นายเสนาะ แซ่ม้อย ถึงบริเวณที่นา นายลำอาจ พลายแก้ว หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๕๕๐ x ๒.๒๐ ม.	๓๗,๔๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง



๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๒๓.	โครงการลงหินคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ (คันบึงฝั่งตะวันตก)	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒,๗๐๐ x ๔.๐๐ ม.	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔.	โครงการลงหินคลุกจากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๕ (คันบึงฝั่งตะวันออก)	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๒,๔๐๐ x ๔.๐๐ ม.	๑๙,๕๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๕.	โครงการลงหินคลุก จากคั่นคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณ สวนมะม่วง นางแสงดาว วงษ์สุวรรณ หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๖๐ x ๒.๓๐ ม.	๔,๕๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖.	โครงการลงหินคลุก จากคั่นคลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๑ ขวา ถึงบริเวณ หน้าบ้าน นางสาวกนกกร กลั่นเถื่อน หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก	ขนาด ๗๐ x ๒.๓๐ ม.	๕,๒๐๐.๐๐	ระยะทางที่ ดำเนินการ	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมา ที่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
รวมงบประมาณ				๑,๘๙๕,๖๐๐.๐๐			



๑.๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	เพื่อรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน - สุนัข จำนวน ๗๗๑ ตัว - แมว จำนวน ๗๔๒ ตัว	๔๗,๗๙๐.๐๐	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน	ตำบลมดแดงปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุขฯ
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกาอย่างยั่งยืน	เพื่อฉีดพ่นหมอกควัน และรณรงค์ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย	จำนวนสถานที่ฉีดพ่นหมอกควัน - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง - ศพด.อบต.มดแดง จำนวน ๑ แห่ง - บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน ๕ ราย (ฉีดพ่น ๑๘ ครั้ง)	๒,๐๗๓.๕๐	จำนวนแห่งที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน	ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และควบคุมการแพร่ระบาดของกรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	กองสาธารณสุขฯ
รวมงบประมาณ				๔๙,๘๖๓.๕๐			

๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	จำนวน ๑ ครั้ง	๒,๘๘๐.๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	เกิดความระมัดระวัง ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด
๒.	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	จำนวน ๑ ครั้ง	๒,๘๘๐.๐๐	จำนวนครั้งที่ดำเนินการ	เกิดความระมัดระวัง ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัด
๓.	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	จำนวนผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับการช่วยเหลือ	ไม่ใช้งบประมาณ	การแก้ไขช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเบื้องต้น	ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือ	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ				๕,๗๖๐.๐๐			



๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อออกตรวจเยี่ยมดูแล สุขอนามัย	ตรวจเยี่ยมดูแลสุขอนามัยใน บ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ ๑ - ๗	๙๕๐.๐๐	จำนวน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ มีสุขอนามัยที่ดี	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ				๙๕๐.๐๐			

๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	เพื่อจัดประชาคมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑ - ๗	๗๔๐.๐๐	จำนวนหมู่บ้าน	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	สำนักปลัด
๒.	โครงการประชุมประชาคมตำบล	เพื่อจัดประชุมระดับตำบล	จำนวน ๓๔ คน	๑,๙๙๐.๐๐	ร้อยละของผู้เข้าร่วม	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม	สำนักปลัด
๓.	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฯ	เพื่อจัดกิจกรรมออกกำลังกาย	จำนวน ๓๕ คน	๔๖๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม	ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	สำนักปลัด
๔.	โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครอบครัว	เพื่อส่งเสริมวินัยการออมให้ กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ	จำนวน ๓๕ คน	๕,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม	สตรีและผู้สูงอายุรู้จักการ ออมและสร้างวินัยการ ออมให้กับสมาชิกใน ครัวเรือน	สำนักปลัด
๕.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โทษของ ยาเสพติด	จำนวน ๕๐ คน	๔,๙๑๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม	เยาวชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	สำนักปลัด
๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน ๓๕ คน	๒๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม	สตรีและผู้สูงอายุได้มี ความรู้ด้านวิชาชีพเพื่อ สร้างรายได้ให้กับ ครอบครัว	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ				๓๓,๑๐๐.๐๐			



๕) แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีขึ้นไป	๑๐,๕๑๔,๓๐๐.๐๐	จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย ยังชีพทุกเดือน	สำนักปลัด
๒.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับคนพิการ	คนพิการที่ขึ้นทะเบียนความพิการ	๑,๕๐๓,๒๐๐.๐๐	จำนวนคนพิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คนพิการได้รับเบี้ย ยังชีพทุกเดือน	สำนักปลัด
๓.	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน	๘๔,๐๐๐.๐๐	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ย ยังชีพทุกเดือน	สำนักปลัด
รวมงบประมาณ				๑๒,๑๐๑,๕๐๐.๐๐			



๑.๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.)	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน	จำนวน ๒๕ คน	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	จำนวนเด็ก ศพด. สังกัด อบต.มดแดง	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี	กองการศึกษาฯ
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจัดหาสื่อการเรียน ชุดนักเรียน หนังสือ	จำนวน ๒๕ คน	๘๖,๐๖๐.๐๐	จำนวนเด็ก ศพด. สังกัด อบต.มดแดง	เด็กนักเรียนได้รับสื่อการเรียนและชุด	กองการศึกษาฯ
๓.	อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ. (โครงการอาหารกลางวัน)	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.	จำนวน ๑๖๖ คน	๔๗๗,๗๓๓.๐๐	จำนวนโรงเรียนที่ ได้รับการอุดหนุน	เด็กนักเรียนมีโภชนาการที่ดี	กองการศึกษาฯ
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็ก	จำนวน ๓๗๒ คน	๙๖,๔๕๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เด็กเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม	กองการศึกษาฯ
รวมงบประมาณ				๑,๓๕๘,๒๔๓.๐๐			

๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการกีฬาตำบลมดแดงต้านยาเสพติด	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ตำบลมดแดง	จำนวน ๓๗๐ คน	๑๓๑,๐๖๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการวันเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม	จำนวน ๗๗ คน	๓,๒๐๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	เด็กได้รับการส่งเสริมด้านขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม	กองการศึกษาฯ
๓.	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์	จำนวน ๖๔ คน	๑๒,๒๖๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษาฯ
รวมงบประมาณ				๑๔๖,๕๒๐.๐๐			



๑.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๒,๘๘๐.๐๐	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	ดำเนินการระดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ และติดป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด
๒.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันเฉลิม พระชนมพรรษา	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๔,๕๖๐.๐๐	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	ดำเนินการระดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ และติดป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด
๓.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันเฉลิม พระชนมพรรษา	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๒,๘๘๐.๐๐	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	ดำเนินการระดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ และติดป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด
๔.	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนปู้	๑๕,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนส่วนราชการ	ประชาชนที่ประสบปัญหา ได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้น	สำนักปลัด
๕.	โครงการวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอ ดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(วันชาติ วันพ่อ แห่งชาติ)	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ ระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ตำบลมดแดง	๘,๓๘๐.๐๐	จำนวนกิจกรรม ที่ดำเนินการ	ดำเนินการระดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ และติดป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด
๖.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	เพื่อคุณธรรมทาง หลักธรรมาภิบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๔,๘๐๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	สร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติหน้าที่	



๑.๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการประชาชน

๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๗.	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการประชาชนดีเด่น	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ	พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	จำนวนบุคลากรที่ คัดเลือก	บุคลากรปฏิบัติงานดีและมี คุณธรรมมีขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่	สำนักปลัด
๘.	โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย	เพื่อจัดฝึกอบรมกฎหมาย ทั่วไป	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๙,๘๔๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม ฝึกอบรม	มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๙.	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดู งาน พัฒนาประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	๑๐๖,๖๔๐.๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนา ความรู้ในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๑๐.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีให้เป็น ปัจจุบัน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ	พื้นที่ Zone ๑-๕	ปรับปรุงแผนที่ภาษีเป็น ปัจจุบัน	กองคลัง
รวมงบประมาณ				๑๕๔,๙๘๐.๐๐			



๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

๑.๖.๑ ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

๓) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางกิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้

๑.๖.๒ แนวทางการแก้ไข

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕) การกำหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น ประเภทการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป้าหมายระยะทางที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล./หินคลุก ซึ่งควรกำหนดให้เป็นไปได้ และตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การจัดทำแผนและประมาณการงบประมาณเป็นไปด้วยความแม่นยำ และสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน



โดยการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามประเด็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๖๐
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๕
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน			๑๐๐	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแดงได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐



๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๙	๙๘.๓๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖	๙๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแดงได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๐๐



๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล เป็นไปตามแนวทางของหนังสือกระทรวงมหาดไทย และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวม

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๒ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอศรีประจันต์ และจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม และประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ ปลุกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร เป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่ เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๔. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลแดง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

- ๑) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) แบบพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓) แบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- ๔) แบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
- ๕) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)



ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๒๐	๑๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		๒๐	๒๐	๑๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๕	๙๑.๖๖
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๕	
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕	
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕	
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕	
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕	
	๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕	
	๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๕	
	๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๔	
	๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔	
	๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔	
	๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔	
	๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔	
รวมคะแนน			๑๐๐	๙๕	๙๕

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๒๐ / ๑๕ / ๖๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง มีการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน นำมาวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องครบถ้วน



๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง	๒๐			
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร บริหารส่วนตำบลมดแดง	๓	๓	๑๐๐	มีการจัดประชุมประชาคมใน ระดับหมู่บ้าน/ตำบล ครบ ทุกพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วม ประชุมครบตามสัดส่วนการ ประชุมที่กำหนด และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง
	รวม	๒๐	๒๐	๑๐๐	

สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล มดแดง ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมา ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี



๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐			
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๑๐๐	มีการเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ของ อบท. กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๒	๒	๑๐๐	อบต.มดแดง ดำเนินการออกใบอนุญาตปลูกสร้างต่อเติม รื้อถอนอาคาร ทำให้การก่อสร้างได้มาตรฐานปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ตลอดจนการควบคุมการออกใบอนุญาตให้ขุดดินถมดิน เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๒	๑๐๐	มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๒	๒	๑๐๐	มีการวิเคราะห์ศักยภาพด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการ และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไข ปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐	มีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดขอบข่ายและปริมาณของปัญหา ตลอดจนการคาดการณ์แนวโน้มในการแก้ไขปัญหาในอนาคต
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๒	๑๐๐	มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพครบถ้วน
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	๒	๒	๑๐๐	มีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ อย่างครบถ้วน
	รวม	๒๐	๒๐	๑๐๐	

จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตำบลแดง



๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐			
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงแดงสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐	ตรวจสอบการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของ อบต. ตามแบบ ยท.๐๑ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาค นำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ตำบลดงแดง
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๐๐	ตรวจสอบการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของ อบต. ในเขตจังหวัด ตามแบบ ยท.๐๑ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาค
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๕	๕	๑๐๐	ตรวจสอบการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแบบ ยท.๐๑ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหาค
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่อบต.ดงแดง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อบต.ดงแดง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงแดง แสดงออกถึงความต้องการที่จะบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.มดแดง ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๕	๑๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบล มดแดง มีการกำหนด กลยุทธ์เพื่อนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่ จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๕	๑๐๐	เป้าประสงค์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมดแดง มี ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ กำหนดอย่างชัดเจน
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อบต. มดแดง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐	มีการกำหนดจุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ อย่างชัดเจน
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของ อบต. มดแดง ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ เชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๑๐๐	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคตขององค์การ บริหารส่วนตำบลมดแดง มี ความชัดเจนและเชื่อมโยง กับ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ นำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่น



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ อบต.มดแดง	๕	๕	๘๐	มีความเชื่อมโยงในภาพรวมของยุทธศาสตร์ อปท.กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคมีความเชื่อมโยง ชัดเจน
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๔	๘๐	ผลผลิต/โครงการ มีการกำหนดเป็นชุดอันหนึ่งอันเดียว นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน
	รวม	๖๐	๕๘	๙๖.๖๖	

จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจน ครบถ้วน



๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐	๑๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘	๙๖.๖๖
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	๕	๕	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๓	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕	๙๕

๑) พบว่าประเด็นที่ ๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในประเด็นที่ ๔ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เนื่องจากการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง และมีการกำหนดแผนงานที่จะดำเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพื้นที่



๒) พบว่าประเด็นที่ ๕ โครงการพัฒนา ได้คะแนน ๕๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖ ของคะแนนในประเด็น ๕ และคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ขาดความชัดเจน

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจัยภายนอกและภายในพื้นที่ โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ครบทุกด้าน
รวม		๑๐	๑๐	๑๐๐	



๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวัดผลเชิงปริมาณจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามแผนตลอดจนจำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ
	รวม	๒๐	๒๐	๑๐๐	



๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
	๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวิเคราะห์ผลกระทบโครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ
รวม		๒๐	๒๐	๑๐๐	



๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๑๐	๑๐	๑๐๐	มีการวิเคราะห์แผนงาน ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รวม		๒๐	๒๐	๑๐๐	



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ พัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๘.๓๓	โครงการพัฒนามีชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์ชัดเจนเป็นไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลมด แดง
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๘.๓๓	วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและ เหตุผล วิธีการดำเนินงาน
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไป ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๘.๓๓	เป้าหมาย หรือผลผลิตของ โครงการค่อนข้างความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณ



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๕	๘.๓๓	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	๘.๓๓	เป้าหมายของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๓	๕.๐๐	โครงการค่อนข้างสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๘.๓๓	โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๘.๓๓	โครงการที่ อบต. ดำเนินการก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๘.๓๓	การใช้จ่าย งบประมาณมีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย ประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม และ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏ ในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๕	๗.๖๙	การประมาณการ ราคาคงต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ ตามหลักวิชาการทาง ช่าง หลักของราคา กลาง ราคากลาง ท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนด ราคาและตรวจสอบ ได้ในเชิงประจักษ์



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	๕	๓	๕.๐๐	การกำหนดตัวชี้วัดสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ แต่บางโครงการยัง ขาดความชัดเจนในการติดตามผล
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕	๕	๘.๓๓	ผลที่เกิดขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ
รวม		๖๐	๕๖	๙๓.๓๓.๖๔	



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเกษตร

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕๖ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ ๕๑ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๖๕ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ ๑๓๗ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๘ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ ๓๒ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๖ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ ๙ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารและการบริการประชาชน

- ๑) จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ
- ๒) จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ
- ๓) จำนวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ ๕ โครงการ
- ๔) จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ

สรุปผลรวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์

จำนวน ๓๐๐ โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗

ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ

จำนวน ๒๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๐

อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๓



๑.๒ สรุปรายการทรัพย์สินที่ได้มา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานทรัพย์สินที่ได้มา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											
องค์การบริหารส่วนตำบลแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี											
รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สิน											
ครุภัณฑ์	รหัสทรัพย์สิน/ หมายเลขทะเบียน	ประเภท ทรัพย์สิน	ชื่อทรัพย์สิน/ รายละเอียด	วัน เดือน ปี ที่ได้มา	หน่วย นับ	มูลค่าสุทธิ/ราคา (บาท)	อายุ การใช้งาน	อัตรา ค่าเสื่อมฯ	วิธีการโอน/รับโอน/บริจาค	งานที่รับผิดชอบ	
1	416-67-0058	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	11 ธ.ค. 67	เครื่อง	32,000.00	5	20	ซื้อ	งานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	
2	054-67-0003	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน	11 ธ.ค. 67	เครื่อง	59,000.00	5	20	ซื้อ	งานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	
3	054-67-0004	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องพ่นหมอกควัน	11 ธ.ค. 67	เครื่อง	59,000.00	5	20	ซื้อ	งานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	
4	416-67-0059	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21 ม.ค. 68	เครื่อง	24,000.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารงานคลัง	
5	484-68-0037	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	21 ม.ค. 68	เครื่อง	2,500.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารงานคลัง	
6	416-68-0060	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21 ม.ค. 68	เครื่อง	24,000.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
7	416-68-0061	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21 ม.ค. 68	เครื่อง	24,000.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
8	480-68-0033	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์jetพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	21 ม.ค. 68	เครื่อง	4,100.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
9	403-68-0004	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่และสายและโต๊ะทำงาน	21 ม.ค. 68	ชุด	39,900.00	4	25	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
10	490-68-0001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องทำลายเอกสาร	2 พ.ค. 68	เครื่อง	17,500.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารงานคลัง	
11	703-68-0005	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เย็น	30 พ.ค. 68	เครื่อง	13,000.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารงานคลัง	
12	481-68-0004	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	สมาร์ตโฟนสำหรับงานเอกสารระดับผู้บริหาร แบบที่ 1	5 มิ.ย. 68	เครื่อง	16,000.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
13	416-68-0062	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	5 มิ.ย. 68	เครื่อง	24,000.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
14	480-68-0034	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์jetพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	5 มิ.ย. 68	เครื่อง	4,100.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
15	484-68-0038	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	5 มิ.ย. 68	เครื่อง	2,500.00	5	20	ซื้อ	งานบริหารทั่วไป	
16	401-68-0698	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	16 มิ.ย. 68	ตัว	4,000.00	4	25	ซื้อ	งานบริหารงานคลัง	
17	401-68-0699	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	16 มิ.ย. 68	ตัว	4,000.00	4	25	ซื้อ	งานบริหารงานคลัง	





18	401-68-0700	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน	19 มิ.ย. 68	ตัว	4,000.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
19	406-68-0156	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจกใส (สี่ส่วน)	19 มิ.ย. 68	ตู้	6,500.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
20	406-68-0157	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มอก.	19 มิ.ย. 68	ตู้	6,600.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
21	406-68-0158	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มอก.	19 มิ.ย. 68	ตู้	6,600.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
22	420-68-0028	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,100 บีทียู	24 มิ.ย. 68	เครื่อง	45,000.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
23	082-68-0031	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
24	082-68-0032	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
25	082-68-0033	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
26	082-68-0034	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
27	082-68-0035	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
28	082-68-0036	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
29	082-68-0037	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
30	082-68-0038	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
31	082-68-0039	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
32	082-68-0040	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
33	082-68-0041	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
34	082-68-0042	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
35	082-68-0043	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
36	082-68-0044	สมรรถนะงานด้านอื่นๆ	ชุดโคมไฟถนน โคมไฟแอลอีดี	14 ก.ค. 68	ชุด	29,000.00	10	10	ดี	งานบริหารทั่วไป
37	406-68-0159	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิดกระจกใส (สี่ส่วน)	23 ก.ค. 68	ตู้	6,500.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
38	406-68-0160	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มอก.	23 ก.ค. 68	ตู้	6,500.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
39	406-68-0161	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มอก.	30 ก.ค. 68	ตู้	6,600.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
40	406-68-0162	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด มอก.	30 ก.ค. 68	ตู้	6,600.00	4	25	ดี	งานบริหารทั่วไป
						854,500.00				

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

๑.๓.๑ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการดำเนินการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจำนวนครบถ้วนตามที่กำหนด

๑.๓.๒ เป้าหมายจำนวนหมู่บ้าน จำนวนโรงเรียน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำเนินการตามโครงการ ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๓.๓ เป้าหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

๑.๓.๔ เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๑.๓.๕ เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จำนวนแห่งที่ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดไว้

๑.๓.๖ เป้าหมายด้านสถานที่ดำเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



๑.๔ ผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		งบประมาณที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๒	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๒
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	๒,๓๘๗,๔๐๐.๐๐	๑๓.๒๓	๑,๙๓๙,๘๐๑.๓๖	๑๐.๗๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๓,๖๙๕,๔๐๐.๐๐	๗๕.๘๗	๑๒,๑๙๑,๑๗๓.๕๐	๖๗.๕๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑,๖๗๒,๖๖๐.๐๐	๙.๒๗	๑,๕๐๔,๗๖๓.๐๐	๓.๓๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการบริการประชาชน	๒๙๐,๕๐๐	๑.๖๑	๑๕๔,๙๘๐.๐๐	๐.๘๖
รวม	๑๘,๐๔๘,๙๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖,๓๓๐,๕๑๗.๘๖	๘๓.๕๒



๑.๕ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	✓	-	-	๑๑,๖๖๖,๔๐๐.๐๐	๑๐,๕๑๔,๓๐๐.๐๐
๒. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	✓	-	-	๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๓,๒๐๐.๐๐
๓. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐
๔. เงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.)	✓	-	-	๑,๐๔๔,๐๐๐.๐๐	๙๗๗,๗๓๓.๐๐
๕. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)	✓	-	-	๒๖๔,๖๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
๖. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	✓	-	-	๘๔,๐๖๐.๐๐	๘๔,๐๖๐.๐๐
๗. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนครู)	✓	-	-	๗๕๔,๙๒๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐
๘. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้านครู)	✓	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๕,๖๓๑,๙๘๐.๐๐	๑๓,๗๖๘,๒๙๓.๐๐



๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น

๓) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายและงบประมาณที่มีจำกัดและบางกิจกรรม/โครงการไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๒ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕) การกำหนดเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น ประเภทการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป้าหมายระยะทางที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล./หินคลุก ซึ่งควรกำหนดให้เป็นไปได้ และตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การจัดทำแผนและประมาณการงบประมาณเป็นไปด้วยความแม่นยำ และสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง



ภาคผนวก

- ภาพการดำเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร



โครงการฝึกอบรมการปลูกผักสมุนไพรพื้นบ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกำจัดวัชพืช ในพื้นที่ ตำบลมดแดง



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว



โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแดง



โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete สายทางเข้าวัดเสาธงทองหมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)





โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย๑๐จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วยถึงบริเวณบ้านนายโสภานี้มนวล หมู่ที่ ๓



โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย๑๐ จากถนนโพธิ์พระยา - บ้านกล้วยถึงบริเวณบ้านนางชด อุ่นเรือน หมู่ที่ ๖





โครงการปรับปรุงถนนจากถนนลาดยางสายวังปลับเหนือ-วังปลับใต้ถึงถนนคสล.เดิมหลังวัดวังปลับเหนือ (ก้นเงิน)



โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมชาย อ่อนทิมวงศ์ถึงบ้านนายเกรียง พุ่มเกษร หมู่ที่ ๒



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



โครงการส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน



โครงการส่งเสริมอาชีพ (การทำแหนมหมู)





โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน





โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือน ให้กับ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย



โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง





โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม



โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘





โครงการกีฬาตำบลแดงต้านยาเสพติด



โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม



โครงการอบรมกฎหมายทั่วไป

